
 
 
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO 
CELEBRADA EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022.- 
 
 

En Motril, a 28 de Diciembre de 2.022, en la sede de 
la Cámara se reunió, previa convocatoria en forma, el 
Comité Ejecutivo de la misma, bajo la Presidencia de Don 
Julio Rodriguez Martín-Feriche, y con asistencia de sus 
miembros Don Fernando José Vázquez Burgos, Don Javier 
García Valenzuela y Don Antonio Robles López, habiendo 
excusado su asistencia la Jefa del Servicio Doña Rocío 
Linares Morera y el Delegado  Territorial de Empleo, 
Empresa y Trabajo Autónomo, Don José Javier Martín 
Cañizares, habiendo excusado su asistencia Don  Don Pedro 
Ruiz García, así como también los miembros del Comité Don 
Jesús García Puertas, Do Pedro Vicente Ruiz García y Don 
Jerónimo Salcedo Jerónimo. Asisten también la Gerente de 
la Cámara Doña Adriana Paredes Escobedo, conforme al 
siguiente Orden del Día: 
 
 1º.- Procedimiento de licitación de las obras de 
adecuación del local dentro del Proyecto Coworking Hub 
Digital "MotrilConecta" (Expediente CO-MO-001/2022): 
 
 -- APERTURA DE OFERTAS 
 -- EXAMEN Y VALORACION DE OFERTAS 
 -- ADJUDICACION DEL CONTRATO 
 
 2º.- Adjudicación contrato para la Dirección 
Facultativa de las Obras: Dirección de obra.   

 
 
 1º.- En estos Punto del Orden del Día, se procede 
una vez finalizado el plazo para presentación de ofertas 
en el proceso de licitación de las obras de adecuación 
del local dentro del proyecto Coworking Hub Digital 
"MotrilConecta", se procede a la apertura de la única 
oferta recibida, la que se presentó en el día de ayer 
justo antes del horario en la que finalizaba el plazo, en 
concreto a las 14.00 horas del día 27/12/2022 presentada 
por la empresa A2 CREA 2010 S.L., con CIF número B-
19673219, procediéndose a la apertura del primer sobre 
correspondiente a la documentación general, que contiene 



 
toda la información requerida de la empresa y por tanto 
cumple con las exigencias establecidas en el Pliego o 
Documento de Condiciones, procediéndose seguidamente a la 
apertura del segundo sobre referente a la documentación 
técnica, que también cumple los requisitos establecidos 
en el Pliego de Condiciones, procediéndose a la 
valoración de los méritos presentados, obteniendo una 
puntuación de SIETE puntos, desglosados en: 
 
 -- medios materiales :::::::::::::::::  1 punto 
 -- medios técnicos::::::::::::::::::::  2 puntos 
 -- control de calidad, medio ambiental 
        y seguridad y salud :::::::::::::::  2 puntos 
 -- memoria y planificación :::::::::::  2 puntos 
                                            =========    
                                    TOTAL :  7 PUNTOS  
  
 Seguidamente, se procede a abrir el tercer sobre 
correspondiente a la proporción económica ofertada, 
apreciando que propone para la ejecución de las obras 
licitadas la cantidad de 360.158,61 €, muy por encima por 
tanto de la cantidad licitada y por tanto no ajustándose 
al Pliego o Documentos Condiciones licitado.  
 
 Por tal motivo, siendo la única propuesta presentada 
muy superior a la cantidad licitada por importe de 
310.005,85 €, se declara desierto el proceso de 
licitación tramitado, sin que proceda la adjudicación del 
contrato.  
 
 Dada la necesidad de volver a sacar la licitación 
para poder ejecutar las obras y así poder ejecutar el 
proyecto subvencionado, se acuerda mantener una reunión 
urgente con el Arquitecto encargado de la redacción del 
Proyecto Básico y de Ejecución de Obras para el 
modificado del mismo y poder presentar nuevamente la 
licitación de las obras mediante el procedimiento 
correspondiente.    
 
 2º.- En este punto del orden del día, se acuerda 
iniciar el procedimiento de adjudicación de la Dirección 
de la obra (Arquitecto Superior e Ingeniero), que se 
llevará a cabo por el procedimiento abierto a través del 
proceso de adjudicación directa al ser inferior a la 
cantidad legalmente exigida y conforme dictaminan las 



 
normas internas de contratación publicadas de la Cámara, 
acordándose que en cuanto se tenga adjudicada la 
construcción de las obras se proceda a adjudicar la 
dirección de obra, para lo cual necesariamente habrá de 
recabarse al menos tres presupuestos.  
 

 
Y no existiendo otros asuntos de que tratar, se 

levanta la sesión, de lo que yo, como Secretario, 
certifico. 


